

**K 6736, Ausbau zwischen Trochtelfingen und Steinhilben  
Schlussabrechnung vom 29.06.2010**

Vorhaben 2.6502 - 0721

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 30.03.2007 (Beschluss AtU am 12.04.2007 KTD Nr. VII-359)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
		-EUR	-EUR-	-EUR
<b>1.</b>	<b>Planungskosten</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.985,53</b>	<b>- 14,47</b>
<b>2.</b>	<b>Baukosten</b>			
2.1	Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	311.631,23	310.068,85	- 1.562,38
2.2	Ausstattung, Schutzplanken, Markierung, Schilder	10.000,00	9.428,11	- 571,89
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	28.368,77	4.383,11	- 23.985,66
	<b>Summe Baukosten</b>	<b>350.000,00</b>	<b>323.880,07</b>	<b>- 26.119,93</b>
<b>3.</b>	<b>Grunderwerbs-/ Vermessungskosten</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.838,60</b>	<b>- 10.161,40</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>400.000,00</b>	<b>363.704,20</b>	<b>- 36.295,80</b>
		(100 %)	(90,9 %)	(- 9,1 %)
<b>5.</b>	<b>Finanzierung</b>			
5.1	Anteil Landkreis Reutlingen	267.222,00	254.361,47	69,94 %
5.2	Zuweisung nach Entflechtungsgesetz (früher: GVFG)	122.778,00	97.323,08	26,76 %
5.3	Anteil Stadt Trochtelfingen	10.000,00	12.019,65	3,30 %
	<b>Gesamt</b>	<b>400.000,00</b>	<b>363.704,20</b>	<b>100,00 %</b>
<b>6.</b>	<b>Mittelbereitstellung Haushalt 2007</b>			
6.1	Grunderwerb/Vermessung	5.000,00		
6.2	Ausbaukosten	300.000,00		
	<b>Gesamt</b>	<b>305.000,00</b>		
	Die Mehrkosten wurden durch Minderausgaben beim Vorhaben K 6740 Wilsingen-Pfronstetten abgedeckt.			
<b>7.</b>	<b>Kosten pro Kilometer</b>	<u>363.704,20</u> 0,940 km	=386.919,36 EUR/km	