



für den Ausschuss für technische
Fragen und Umweltschutz
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

Ausbau der Kreisstraße K 6706 "Wittlinger Steige" zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen

- a) Feststellung des Kostenanschlags**
b) Vergabe der Bauarbeiten
c) Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung

Beschlussvorschlag:

1. Der Kostenanschlag für den Ausbau der K 6706 zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen wird auf 1.820.000 EUR Gesamtkosten - Anlage 1 - festgestellt.
2. Die Vergabe der Arbeiten entsprechend der öffentlichen Ausschreibung erfolgt - nach Vorliegen des Förderbescheids - an die Bietergemeinschaft Strabag, Dettingen/Motz, Illertissen mit einer Vergabesumme von brutto 1.737.175,07 EUR.
3. Für den Ausbau der K 6706 wird gemäß § 84 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung im Finanzhaushalt, Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen, Auftragsnummer 7.542017.6706, Wittlinger Steige Absturzsicherung eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 520.000,00 EUR genehmigt. Die Deckung erfolgt teilweise durch Mehreinzahlung in Höhe von 350.000,00 EUR bei derselben Maßnahme. Die restlichen 170.000,00 EUR werden durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt 2018 gedeckt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition:	1.820.000,00 EUR	Anteil Landkreis: Förderung LGVFG:	1.070.000,00 EUR 750.000,00 EUR
Finanzhaushalt 2017 und 2018 Teilhaushalt 10 Produktgruppe 54.20 Auftragsnummer: Nr. 7.542017.6706		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2017: 2018: 2018 Mehrauszahlungen: Gesamtinvestition: Einzahlung 2018: Anteil Landkreis	900.000,00 EUR 400.000,00 EUR 520.000,00 EUR 1.820.000,00 EUR - 750.000,00 EUR 1.070.000,00 EUR
		Deckung der Mehrauszahlungen Mehreinzahlungen 2018: Überplanmäßige Auszahlung 2018:	350.000,00 EUR 170.000,00 EUR
Teilhaushalt 10 Produktgruppe 54.20 Auftragsnummer: Nr. 7.542013.6708 Hanner Steige		Deckungsvorschlag geringere Auszahlung 2018:	170.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Der Ausbau der K 6706 ist im Investitionsprogramm des Landkreises für die Jahre 2017 und 2018 enthalten. Unter Berücksichtigung der öffentlichen Ausschreibung nach der VOB/A kann der Kostenanschlag mit Gesamtkosten in Höhe von 1.820.000,00 EUR festgestellt werden und die Vergabe der Bauarbeiten an den günstigsten und wirtschaftlichsten Bieter, die Bietergemeinschaft Strabag, Dettingen/Motz, Illertissen mit der Angebotsendsumme in Höhe von brutto 1.737.175,07 EUR erfolgen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Ausbaumaßnahme an der K 6706 zwischen dem Abzweig Schanz und der Ortsdurchfahrt Wittlingen (Länge 430 Meter) ist in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen - siehe Investitionsprogramm gemäß KT-Drucksachen Nrn. IX-0285 und IX-0411. Der Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz hat der Planung des Kreisstraßenbauamtes zugestimmt (KT-Drucksache Nr. IX-0353) und die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme auszuschreiben.
2. Die Bauarbeiten wurden nach der VOB/A öffentlich ausgeschrieben. Zum Eröffnungstermin am 25.01.2018 sind 2 Hauptangebote eingegangen. Aufgrund der Prüfung und Nachrechnung hat die Bietergemeinschaft Strabag, Dettingen/Motz, Illertissen mit einer Angebotsendsumme von brutto 1.737.175,07 EUR das günstigste und wirtschaftlichste Angebot abgegeben.
3. Der Ausbau der K 6706 wird durch das Land Baden-Württemberg nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert. In der Planung wurde bisher von einer Fördersumme von 400.000,00 EUR ausgegangen. Nach derzeitigem Stand beträgt die Fördersumme aus Basis des Ausschreibungsergebnisses ca. 750.000,00 EUR. Die abschließende Auftragsvergabe darf aus förderrechtlichen Gründen erst nach dem Vorliegen des Förderbescheides erfolgen.
4. Es wird vorgeschlagen, die Arbeiten für den Ausbau der K 6706 - nach Vorliegen des Förderbescheides - an die Bietergemeinschaft Strabag, Dettingen/Motz, Illertissen zur Angebotsendsumme von brutto 1.737.175,07 EUR zu vergeben.
5. Insgesamt wird mit Kosten in Höhe von 1.820.000,00 EUR gerechnet. Davon entfallen circa 1.740.000,00 EUR auf die Bauarbeiten, 20.000,00 EUR auf die Umleitung, Beschilderung und Markierung, 57.000,00 EUR auf die Planung, 5.000,00 EUR auf die Vermessung und 1.500,00 EUR auf Leistungen im Rahmen des Naturschutzes.

Gegenüber der Planung haben sich vor allem die Kosten für die Baustelleneinrichtung (+ ca. 51.000,00 EUR), für die Fahrbahntwässerung mit höheren Aufwendungen für die Reinigung des Straßenabwassers (+ ca. 80.500,00 EUR), die Herstellung der Ort betonpfähle (+ ca. 59.000,00 EUR) und der Rückverankerung (+ ca. 162.600,00 EUR) sowie die Herstellung des Pfahlkopfbalkens (+ ca. 63.500,00 EUR) erhöht. Die Kosten- und Massenermittlungen wurden nochmals geprüft und für das damalig vorherrschende Preisniveau als korrekt eingestuft. Diese speziellen Kostensteigerungen aber auch die allgemein zugrunde liegenden Baupreissteigerungen sind mit der aktuell sehr guten Auftragslage der Bauwirtschaft und speziell im Bereich Spezialtiefbau zu begründen.

6. Die Ausbaumaßnahme ist im Finanzhaushalt, Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20, Auftragsnummer 7.542017.6706 veranschlagt. Insgesamt wurden für die Baumaßnahme in den Haushalten 2017 und 2018 1.300.000,00 EUR veranschlagt.

Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 520.000,00 EUR kann teilweise durch Mehreinzahlungen in Höhe von 350.000,00 EUR bei derselben Maßnahme gedeckt werden. Diese Mehreinzahlungen entsprechen dem Mehr an Förderung gegenüber der ursprünglichen Planung. Die restlichen 170.000,00 EUR können durch geringere Auszahlungen im Finanzhaushalt, Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20, Auftragsnummer 7.542013.6708 Hanner Steige gedeckt werden. Der in diesem Bereich geplante Steinschlagschutzzaun wird 2019 neu veranschlagt.

7. Mit den Bauarbeiten soll im April 2018 begonnen werden. Das Bauende ist für Dezember 2018 vorgesehen.