



**K 6736/K 6738, Trochtelfingen - Trochtelfingen-Steinhilben, Kreisverkehr
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 über den Umbau der Kreuzung K 6736/K 6738 Trochtelfingen - Trochtelfingen-Steinhilben zu einem Kreisverkehr mit Gesamtkosten von 279.690,90 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition: 279.690,90 EUR	Anteil Landkreis:	279.690,90 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt: 10 Produktgruppe: 54.20 Projekt-Nr.: 7.542012.6736	zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 2012: 2013:	20.000,00 EUR <u>245.000,00 EUR</u> 265.000,00 EUR
	Mehrbedarf:	14.690,90 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Die K 6736 verbindet die Stadt Trochtelfingen mit ihrem Ortsteil Steinhilben. Die K 6738 bindet von Gammertingen-Harthausen kommend auf freier Strecke an die K 6736 an.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Der Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr soll zu einer Entspannung der Unfallsituation führen. Es entfallen dadurch viele Konfliktpunkte für die Verkehrsteilnehmer, insbesondere das Linkseinbiegen. Weiter verringert sich das allgemeine Geschwindigkeitsniveau, was in der Regel zu einer Reduzierung der Unfallhäufigkeit und -schwere führt.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 25.02.2013 - KT-Drucksache Nr. VIII-0537: Der Planung der Verwaltung vom Dezember 2012 für den Umbau der Kreuzung K 6736/K 6738 Trochtelfingen - Trochtelfingen-Steinhilben zum Kreisverkehr wird zugestimmt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Straßenbaumaßnahme auszuschreiben. Der Kostenanschlag wurde auf 265.000,00 EUR Gesamtkosten festgestellt.

Die Verwaltung wurde ermächtigt, die Bauarbeiten für den Umbau zu einem Kreisverkehr an die Firma Eurovia Teerbau GmbH, Renningen, zum Angebotspreis von 217.934,34 EUR zu vergeben.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum September bis Oktober 2013. Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Haushalt 2012 waren im Finanzhaushalt, Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 bei der Projekt-Nr.: 7.542012.6736 für die Planung und den Grunderwerb 20.000,00 EUR veranschlagt. Für die Ausbaurkosten waren im Haushalt 2013 insgesamt 245.000,00 EUR vorgesehen.

Die Planungskosten wurden mit insgesamt 526,93 EUR abgerechnet. Die Ausbaurkosten belaufen sich insgesamt auf 279.163,97 EUR.

Nach der Schlussabrechnung vom 03.04.2019 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 279.690,90 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 265.000,00 EUR ergab sich ein Mehrbedarf von 14.690,90 EUR (+5,54 %). Eine Deckung erfolgt über Produktgruppe 54.20 (Kreisstraßen, Gesamtansatz 1,8 Mio. EUR).

**K 6736/K 6738, Trochtelfingen - Trochtelfingen-Steinhilben, Kreisverkehr
 Schlussabrechnung vom 03.04.2019**

Vorhaben 7.542012.6736.

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 25.01.2013 Beschluss AtU am 25.02.2013 (KTD Nr. VIII-0537 vom 25.01.2013)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	0	526,93	+ 526,93
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten Bauunternehmer	230.000,00	246.526,83	+ 16.526,83
2.2	Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	15.000,00	32.637,14	+ 17.637,14
2.3	Grunderwerb	10.000,00	0	- 10.000
2.4	Vermessung	10.000,00	0	- 10.000
	Summe Baukosten	265.000,00	279.163,97	+ 14.163,97
	Gesamtkosten	265.000,00	279.690,90	+ 14.690,90
		100%	105,54%	+ 5,54%
3.	Finanzierung			
3.1	Landkreis Reutlingen		279.690,90	
	Gesamt		279.690,90	
4.	Mittelbereitstellung			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2012 Projekt-Nr.: 7.542012.6736.	20.000,00		
4.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2013 Projekt-Nr.: 7.542012.6736.	245.000,00		
4.3	Mehrkosten Ausgleich Produktgruppe 54.20	14.690,90		
	Gesamt	279.690,90		