

KT-Drucksache Nr. X-0281

für den Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz
-öffentlich-

Baumaßnahmen Gemarkung Trochtelfingen

- a) K 6767 Radweg Sonnenbühl-Erpfingen - Trochtelfingen-Haid
- b) K 6736/K 7158 Radweg Trochtelfingen - Burladingen/Hörschwag
- c) B 313 Tiefbau Lichtsignalanlage - Trochtelfingen-Haid
- Anerkennung der Schlussabrechnung

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 24.03.2021 über den Ausbau des Radwegs an der K 6767, den Ausbau des Radweges an der K 6736/K 7158 sowie der Ausführung der Tiefbauarbeiten für die Lichtsignalanlage Trochtelfingen-Haid an der B 313 mit Gesamtkosten von 77.454,80 EUR für den Landkreis Reutlingen wird zugestimmt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtinvestition:	234.557,60 EUR	Anteil Landkreis:	77.454,80 EUR
		Anteil Bund:	84.907,05 EUR
		Anteil Zollernalbkreis:	26.711,36 EUR
		Anteil Gemeinden:	<u>45.484,39 EUR</u>
			234.557,60 EUR
Finanzhaushalt Teilhaushalt 10 Produktgruppe 54.20, Kreisstraßen		zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:	
7.542017.6767	K 6767 Radweg	2017:	140.000,00 EUR
7.542017.6736	K 6736 Radweg	2017:	40.000,00 EUR
Bundeshaushalt RT50UA, RT55UA		2017:	<u>100.000,00 EUR</u>
			280.000,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Für den Ausbau eines Radwegs an der K 6767 zwischen Sonnenbühl-Erpfingen und Trochtelfingen-Haid und an der K 6736/K 7158 zwischen Trochtelfingen und Burladingen/Hörschwag sowie die Erstellung einer Querungshilfe und Bau einer Lichtsignalanlage an der B 313 im Bereich Trochtelfingen-Haid wurde die Schlussabrechnung erstellt.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Der Bau des Radwegs an der K 6767 war im Radwegenetzkonzept 2015 mit der Dringlichkeit 1 (unbedingt erforderlich) vorgesehen. Die asphaltierte Befestigung des Radwegs an der K 6736/K 7158 wurde in Abstimmung mit der Stadt Trochtelfingen und dem Zollernalbkreis geplant. Für die Maßnahmen an der B 313 wurden Mittel vom Bund bewilligt.

Zu den Baumaßnahmen wurden folgende Beschlüsse gefasst:

05.07.2017, KT-Drucksache Nr. IX-0395:

Der Kostenanschlag für den Ausbau des Radwegs entlang der K 6767, den Ausbau des Radwegs entlang der K 6736 sowie die Ausführung der Tiefbauarbeiten für die Lichtsignalanlage Trochtelfingen-Haid wird mit Gesamtkosten in Höhe von 240.000,00 EUR festgestellt.

Die Vergabe der Bauarbeiten entsprechend der öffentlichen Ausschreibung erfolgt an die Firma J. Friedrich Storz Verkehrswegebau, Inzigkofen, mit einer Vergabesumme von brutto 210.000,00 EUR.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten für den Radweg an der K 6736 Trochtelfingen - Hörschwag erfolgte im Zeitraum vom 11.10.2017 bis 20.10.2017 und für den Radweg an der K 6767 zwischen der Haid und Erpfingen, einschließlich Lichtsignalanlage und Querungshilfe vom 23.10.2017 bis 21.11.2017.

Die Bauleitung wurde vom Kreis-Straßenbauamt übernommen.

3. Im Finanzhaushalt 2017 waren im Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 unter den PSP-Elementen 7.542017.6767 und 7.542017.6736 insgesamt 180.000,00 EUR veranschlagt. Für die Maßnahmen an der Bundesstraße wurden vom Bund 100.000,00 EUR bereitgestellt.

Die Verdingungsarbeiten wurden mit 215.809,92 EUR abgerechnet. Die Kosten für die Ausstattung, Umleitung und Beschilderung belaufen sich auf insgesamt 10.653,10 EUR. Für Kontrollprüfungen und für die Vermessung wurden 8.094,58 EUR fällig.

Nach der Schlussabrechnung vom 24.03.2021 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 234.557,60 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 240.000,00 EUR ergab sich ein Minderbedarf von 5.442,40 EUR (-2,27 %).

4. Die Maßnahmen an der B 313 wurden mit 84.907,05 EUR über den Bundeshaushalt abgewickelt.
5. Die Kosten für den Radweg an der K 6736/K 7158 wurden entsprechend den Gemarkungsgrenzen auf die Landkreise aufgeteilt (Vereinbarung vom 18.01./23.01.2017). Der Anteil des Zollernalbkreises wurde auf 26.711,36 EUR festgelegt. Der Betrag wurde vom Zollernalbkreis direkt an die Firma Storz überwiesen.

6. Gemäß der Vereinbarungen mit der Gemeinde Sonnenbühl (22.03./04.04.2017 und 24.01./26.01.2017) und der Stadt Trochtelfingen (03.04./06.04.2017) wurde festgelegt, dass sich die Gemeinden mit 25 % an den Kosten für den 2,50 m breiten, asphaltierten Radweg und zu 100 % an Kosten für die gewünschte Verbreiterung um 0,50 m auf 3,00 m beteiligen.

Der Anteil der Gemeinde Sonnenbühl am Radweg an der K 6767 wurde mit 17.784,01 EUR festgestellt. Der Anteil der Stadt Trochtelfingen betrug 16.167,28 EUR.

Für den Radweg an der K 6736/K 7158 wurde der Anteil für die Stadt Trochtelfingen mit 11.533,10 EUR berechnet.

Die Anteile der Gemeinden sind im Jahr 2019 eingegangen.

7. Der Anteil für den Landkreis Reutlingen an den Maßnahmen wurde auf 77.454,80 EUR festgesetzt.

Baumaßnahmen Gemarkung Trochtelfingen

- a) K 6767 Radweg Sonnenbühl-Erpfingen - Trochtelfingen-Haid
 b) K 6736/ K 7158 Radweg Trochtelfingen - Burladingen/Hörschwag
 c) B 313 Tiefbau Lichtsignalanlage Trochtelfingen-Haid

Vorhaben 7.542017.6767, 7.542017.6736, Bundeshaushalt: RT50 UA, RT55 UA

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 19.06.2017 Beschluss AtU am 05.07.2017 KTD Nr. IX-0395	Schluss-abrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	-	-	-
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten	210.000,00	215.809,92	+ 5.809,92
2.2	Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	20.000,00	10.653,10	- 9.346,90
2.3	Kontrollprüfungen, Vermessung	10.000,00	8.094,58	- 1.905,42
	Summe Baukosten	240.000,00	234.557,60	- 5.442,40
	Gesamtkosten	240.000,00	234.557,60	- 5.442,40
		100%	97,73%	- 2,27 %
3.	Finanzierung			
3.1	Landkreis Reutlingen		77.454,80	
3.2	Bund		84.907,05	
3.3	Zollernalbkreis		26.711,36	
3.4	Stadt Trochtelfingen		27.700,38	
3.5	Gemeinde Sonnenbühl		17.784,01	
	Gesamt		234.557,60	
4.	Mittelbereitstellung			
4.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2017 PSP 7.542017.6767	140.000,00		
4.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2017 PSP 7.542017.6736	40.000,00		
4.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2017 Bund, RT50 UA, RT55 UA	100.000,00		
	Gesamt	280.000,00		