
   
LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 29.04.2011 

KT-Drucksache Nr. VIII-0285 

 für den Sozial- und Schulausschuss 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach  
- Vergabe der Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz) / Wärmedämmverbundsystem 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Vergabe der Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz) / Wärmedämmverbundsystem beim 
Neubau der Kaufmännischen Schule in Bad Urach erfolgt an die Firma MDD Stuck GmbH, 
Hechingen, mit einer Vergabesumme von brutto 441.302,88 EUR. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 
 
Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach 

Gesamtkosten:  11.400.000,00 EUR Kostenanteil Landkreis:  8.700.000,00 EUR

Produktgruppe: 21.30 zur Verfügung stehende 
HH-Mittel 2011: 6.800.000,00 EUR

Kosten Vergabe:  441.302,88 EUR

Anteil Kostenberechnung für das Gewerk:  345.007,00 EUR

Überschreitung der Kostenberechnung:  96.295,88 EUR
 
 
Sachdarstellung/Begründung: 
 
I. Kurzfassung 
 
Das Gewerk der Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz) / Wärmedämmverbundsystem für den 
Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde europaweit im offenen Verfahren aus-
geschrieben. Mit der Ausführung der Arbeiten soll Mitte Juni 2011 begonnen werden. Die Fer-
tigstellung ist auf Ende November 2011 terminiert. Die Firma MDD Stuck GmbH, Hechingen, 
soll als wirtschaftlich günstigster Bieter den Zuschlag erhalten. 
 
II. Ausführliche Sachdarstellung 
 
1. Vorbemerkung 

 
Das Gewerk der Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz) / Wärmedämmverbundsystem für 
den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde europaweit im offenen Ver-
fahren am Markt abgefragt. Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen vor allem das 
Wärmedämmverbundsystem (d = 30 cm) gemäß Passivhausstandard inklusive der in 
das System integrierten Jalousienkästen. 
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2. Ausschreibung 

 
Art der Ausschreibung  offenes Verfahren, europaweit nach VOB 
 
europaweite Bekanntmachung, veröffentlicht am  03.03.2011 
 
Submission 08.04.2011 
 
Ablauf der Zuschlagsfrist  12.05.2011 
 
Anzahl abgegebener Angebote  7 
 

3. Kostenrahmen 
 
Der Kostenrahmen wird mit der vorgeschlagenen Vergabe an Firma MDD Stuck GmbH, 
Hechingen, um brutto 96.295,88 EUR überschritten. 
 
Die Mehrkosten, bezogen auf das in der Kostenberechnung eingestellte Budget für die-
ses Gewerk, entstehen aufgrund höherer Preise für die Jalousienkästen, welche in Ver-
bindung mit der Wärmedämmung ein zugelassenes System gemäß Passivhausstandard 
bilden. Weiterhin sind Brandschutzanforderungen, welche das Wärmedämmverbundsys-
tem erfüllen muss, in diese Vergabe aufgenommen worden. 
 
Die Mehrkosten werden deshalb durch Verschiebungen aus den Budgets der Sonnen-
schutzanlagen sowie der Brandschutzmaßnahmen finanziert. 
 
Die eingetragenen Preise sind auskömmlich und wirtschaftlich kalkuliert. Es wurden kei-
ne Sondervorschläge bzw. Nebenangebote gemacht. Die Firma MDD Stuck GmbH, He-
chingen, gewährt ein Abgebot ohne Bedingungen von 10,8 %. 
 

4. Vergabevorschlag 
 
Die geforderten Nachweise der Firma MDD Stuck GmbH, Hechingen, zur Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit wurden vorgelegt und von der Architektengemein-
schaft Thomas Bamberg, Markus Haug, Eberhard Wurst, Pfullingen, geprüft. 
 
Nach Prüfung und Wertung der vorliegenden Ausschreibungsergebnisse und unter Be-
rücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte ist das Angebot der 
Firma MDD Stuck GmbH, Hechingen, das wirtschaftlich günstigste. Es wird deshalb im 
Einvernehmen mit der Architektengemeinschaft empfohlen, dieser Firma den Zuschlag für 
die Putz- und Stuckarbeiten (Außenputz) / Wärmedämmverbundsystem zu erteilen. 
 

5. Kostenentwicklung 
 
Zur Kostenentwicklung wird auf KT-Drucksache Nr. VIII-0294 mit der aktualisierten Kos-
tenberechnung verwiesen. 

 


