

K 6711, Ausbau zwischen Holzelfingen und Ohnastetten

Schlussabrechnung vom 15.03.2007

Vorhaben 2.6502 - 321

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag AtU-Beschluss vom 18.06.2003	Kostenanschlag Verfügung Landrat vom 03.06.2004	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Baukosten				
	.1 Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt Straßenbau	932.882,00 EUR	1.172.882,00 EUR	1.286.189,01 EUR	+113.307,01 EUR
	.2 Ausstattung, usw.	51.500,00 EUR	41.500,00 EUR	66.768,82 EUR	+25.268,82 EUR
	.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes	55.618,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Summe Baukosten	1.040.000,00EUR	1.214.382,00 EUR	1.352.957,83 EUR	+138.575,83 EUR
2.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	170.000,00 EUR	70.000,00 EUR	83.282,22 EUR	+13.282,22 EUR
3.	Gesamtkosten	1.210.000,00EUR	1.284.382,00 EUR	1.436.240,05 EUR	+151.858,05 EUR
			(100,00 %)		(+ 11,82 %)
4.	Finanzierung				
	.1 Zuweisung nach GVFG (70 %)	847.000,00 EUR	899.067,40 EUR	1.005.368,03EUR	(70,00 %)
	.2 Anteil Landkreis Reutlingen	323.000,00 EUR	345.314,60 EUR	406.692,32 EUR	(28,32 %)
	.3 Anteil Gemeinde St. Johann + TG FB	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	11.929,23 EUR	(0,83 %)
	.4 Anteil Gemeinde Lichtenstein	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	12.250,47 EUR	(0,85 %)
5.	Mittelbereitstellung				
	Haushalt 2003		1.210.000,00 EUR		
6.	Kosten pro Kilometer		$\frac{1.436.240,05 \text{ EUR}}{2,810 \text{ km}}$		= 511.117,45 EUR/km