

KOSTENFESTSTELLUNG nach Leistungsbereichen						Stand 09.01.2008
Bauvorhaben: Berufliches Schulzentrum Reutlingen, Brandverhütungsmaßnahmen 2006						
Bauherr: Landkreis Reutlingen						
Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Untertitel	Kostenschätzung Kostenberechnung vom 20.01.2006	Vergabesummen (inkl. MWSt.)	Kostenfeststellung (inkl. MWSt.)	
10000	Grundstück		-	-		
20000	Herrichten und Erschließen		-	-		
30000	Bauwerk / Baukonstruktion					
30013	Putz- und Stuckarbeiten	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	-	-	5.507,68 € 1.910,29 €	
		Kerschensteinerschule	17.000,00 €	12.590,35 €		
30013	Freilegen Deckenaufbau	Fr.-v.-Steinbeis-Schule Fa. Kern	-	-	301,37 €	
30014	Fliesenarbeiten	Fa. Wohlfahrt	-	-	223,18 € 229,68 €	
30016	Tischler / Schreiner	Fr.-v.-Steinbeis-Schule (Fa. Kinkelin + Peter)	17.000,00 €	18.382,06 €	14.026,11 €	
		Kerschensteinerschule	-	-	610,52 €	
30018	Schlosser	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	-	-	172,84 € 259,26 €	
		Kerschensteinerschule (Fa. Schöllkopf) (Haus für Sicherheit)	8.000,00 €	16.166,34 €	13.132,82 € 935,94 €	
30019	Verglasungsarbeiten (Metallbau)	Fr.-v.-Steinbeis-Schule (Fa. KL-Tec)	122.500,00 €	130.039,48 €	102.099,25 € 31.425,93 € 1.236,36 €	

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Untertitel	Kostenschätzung Kostenberechnung vom 20.01.2006	Vergabesummen (inkl. MWSt.)	Kostenfeststellung (inkl. MWSt.)
		Kerschensteinersch. (Fa. Rehm)	36.500,00 €	55.226,21 €	53.471,25 €
30020	Gebäudereinigung	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	4.000,00 €	8.123,12 €	5.561,95 €
		Kerschensteinerschule	8.000,00 €	enthalten	
30021	Maler- und Tapezierarbeiten	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	5.171,63 €
					306,53 €
					229,62 €
30025	Sonstiges	Kerschensteinerschule	8.000,00 €	8.000,00 €	-
	Hinweistafeln, Sonstiges	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	5.000,00 €	5.000,00 €	-
	Hinweistafeln, Sonstiges	Kerschensteinerschule	4.800,00 €	4.800,00 €	-
	Summe Bauwerk / Baukonstruktion	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	153.500,00 €	166.544,66 €	168.661,68 €
		Kerschensteinerschule	82.300,00 €	96.782,90 €	68.150,53 €
40000	Bauwerk / Technische Anlagen				
44000	Starkstromanlagen	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	11.500,00 €	11.500,00 €	6.721,78 €
		Kerschensteinerschule	9.800,00 €	9.800,00 €	835,79 €
45000	Brandmeldeanlage	Kerschensteinerschule	110.200,00 €	zurückgestellt	
	Summe Bauwerk / Techn. Anlagen	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	11.500,00 €	11.500,00 €	7.557,57 €
		Kerschensteinerschule	9.800,00 €	9.800,00 €	

Nr.	Kostengruppe / Gewerk	Untertitel	Kostenschätzung Kostenberechnung vom 20.01.2006	Vergabesummen (inkl. MWSt.)	Kostenfeststellung (inkl. MWSt.)
50000	Außenanlagen	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	-		-
		Kerschensteinerschule (Weckler)	12.000,00 €	12.000,00 €	13.842,49 €
		(Moser)			363,25 €
	Summe Aussenanlagen	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	-		-
		Kerschensteinerschule	12.000,00 €	12.000,00 €	14.205,74 €
	Zwischensumme KGR. 30000 - 50000	Fr.-v.-Steinbeis-Sch.	165.000,00 €	178.044,66 €	176.219,25 €
		Kerschensteinersch.	104.100,00 €	118.582,90 €	82.356,27 €
70000	Baunebenkosten	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	28.050,00 €	28.050,00 €	
		Kerschensteinerschule	17.700,00 €	17.700,00 €	
		(Architekt)			35.915,18 €
		(Statik)			1.114,47 €
	Gesamtkosten inkl. MWSt.	Fr.-v.-Steinbeis-Schule	193.050,00 €	206.094,66 €	
		Kerschensteinerschule	121.800,00 €	136.282,90 €	
	Gesamt Summe beider Schulen		314.850,00 €	342.377,56 €	295.605,17 €
	aufgestellt: Reutlingen den 09.01.2008				