

Landratsamt Reutlingen
 -Kreis-Straßenbauamt-

K 6773 – Ausbau zwischen Münsingen-Böttingen / L 230 und der Kreisgrenze bei Gundershofen

Schlussabrechnung vom 11.01.2008

Vorhaben 2.6502 - 0523

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag Beschluss ATU vom 08.04.2005 (KT-DS Nr. VII-127)	Schluss- abrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Baukosten			
	Verdingungsarbeiten, Fa. Kirchhoff-Heine	264.981,58 EUR	276.080,00 EUR	+11.098,42 EUR
	Ausstattung, Schutzplanken, Markierung Schilder	12.000,00 EUR	5.528,80 EUR	-6.471,20 EUR
	sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	23.018,42 EUR	2.314,93 EUR	-20.703,49 EUR
	Rückerstattung Anteil Busspur ÖPNV (Albclinik Münsingen)		10.667,55 EUR	-10.667,55 EUR
	Gesamtkosten	300.000,00 EUR	273.256,18 EUR	- 26.743,82 EUR
		(100 %)		(- 9,79 %)
2.	Finanzierung			
	Landkreis Reutlingen		273.256,18 EUR	
3.	Mittelbereitstellung			
	Haushalt 2005	350.000,00 EUR		
4.	Kosten pro Kilometer	2,552 km		107.075,30 EUR pro km