

K 6710 St. Johann– Ausbau von der K 6711 bis zur L 380 bei Würtingen

Schlussabrechnung vom 08.05.2008

Vorhaben 2.6502 - 0521

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 07.04.2005 (Beschluss AtU am 02.05.2005 - KTD Nr. VII-128)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Baukosten			
	1.1 Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	185.000,00 EUR	184.873,05 EUR	- 126,95 EUR
	1.2 Ausstattung, Schutzplanken, Markierung Schilder	15.000,00 EUR	2.109,00 EUR	- 12.891,00 EUR
	1.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	15.000,00 EUR	8.775,95 EUR	- 6.224,05 EUR
	Summe	215.000,00 EUR	195.758,00 EUR	
2.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	30.000,00 EUR	31.592,08 EUR	+ 1.592,08 EUR
3.	Gesamtkosten	245.000,00 EUR	227.350,08 EUR	- 17.649,92 EUR
		(100 %)		(- 7,2 %)
4.	Finanzierung			
	Anteil Landkreis Reutlingen		205.240,99 EUR	
	Zuweisung nach Entflechtungsgesetz (früher: GVFG)		22.109,09 EUR	
5.	Mittelbereitstellung Haushalt 2005			
	Grunderwerb	30.000,00 EUR		
	Ausbaukosten	320.000,00 EUR		
6.	Kosten pro Kilometer	<u>227.350,08 EUR</u> 0,770 km	= 295.259,84 EUR pro km	