

Landratsamt Reutlingen
 -Kreis-Straßenbauamt-

K 6734, Sanierung Lauterbrücke in Gomadingen

Schlussabrechnung vom 13.08.2008

Vorhaben 2.6502 - 0642

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 21.04.2006	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Planungskosten	6.023,10 EUR	7.823,33 EUR	+1.800,23 EUR
2.	Baukosten			
	1.1 Verdingungsarbeiten, Fa. BSN	118.500,00 EUR	122.383,83 EUR	+ 3.883,83 EUR
	Kunst am Bau	20.880,00 EUR	29.000,00 EUR	+ 8.120,00 EUR
	1.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	4.596,90 EUR	2.045,79 EUR	- 2.551,11 EUR
3.	Gesamtkosten	150.000,00 EUR	161.252,95 EUR	+ 11.252,59 EUR
		(100 %)		(+ 7,5 %)
4.	Finanzierung			
	Anteil Landkreis Reutlingen		161.252,95 EUR	
5.	Mittelbereitstellung Haushalt 2006			
	Planung	5.000,00 EUR		
	Ausbaukosten	145.000,00 EUR		

Abdeckung der Mehrkosten in Höhe von 11.252,59 EUR durch Minderausgaben bei 2.6502.9520.000-0522, K 6768 Ausbau Hausen bis Kreisgrenze