

K 6768, Ausbau von der L 385 (Hausen) bis zur Kreisgrenze (Gauselfingen)

Schlussabrechnung vom 21.10.2008

Vorhaben 2.6502 - 0522

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 08.04.2005 (Beschluss AtU am 02.05.2005 - KTD Nr. VII-126)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
1.	Planungskosten	5.000,00 EUR	4.611,85 EUR	- 388,15 EUR
2.	Baukosten			
	1.1 Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	1.000.288,50 EUR	1.004.973,81 EUR	+ 4.685,31 EUR
	1.2 Ausstattung, Schutzplanken, Markierung Schilder	40.000,00 EUR	6.374,93 EUR	- 33.625,07 EUR
	1.3 Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	24.711,50 EUR	15.033,84 EUR	- 9.677,66 EUR
	Summe	1.070.000,00 EUR	1.030.994,43 EUR	- 39.005,57 EUR
3.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	30.000,00 EUR	1.940,43 EUR	- 28.059,57 EUR
4.	Gesamtkosten	1.100.000,00 EUR	1.032.934,86 EUR	- 67.065,14 EUR
		(100 %)		(- 6,1 %)
5.	Finanzierung			
	Anteil Landkreis Reutlingen		467.280,02 EUR	
	Zuweisung nach Entflechtungsgesetz (früher: GVFG)		565.654,84 EUR	
6.	Mittelbereitstellung Haushalt 2005			
	Grunderwerb	30.000,00 EUR		
	Ausbaukosten	1.270.000,00 EUR		
	Gesamt	1.300.000,00 EUR		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>1.032.934,86 EUR</u> 1,450 km	= 712.368,27 EUR pro km	