

**K 6740, Ausbau zwischen Trochtelfingen-Wilsingen und Pfronstetten
Schlussabrechnung vom 31.03.2009**

Vorhaben 2.6502 - 0621

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 08.05.2006 <small>(Beschluss AtU am 03.05.2006 KTD Nr. VII-256)</small>	Schluss- abrechnung	Mehrkosten (+) Weniger- kosten (-)
- EUR -				
1.	Planungskosten	40.000,00	20.682,64	- 19.317,36
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten, Fa. Asphalt	905.537,64	985.817,51	+ 80.279,87
2.2	Ausstattung, Schutzplanken, Markierung Schilder	80.000,00	11.668,09	- 68.331,91
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes, Ausschreibung, Kontrollprüfung	114.462,36	17.371,29	- 97.091,07
	Summe Baukosten	1.100.000,00	1.014.856,89	- 85.143,11
3.	Grunderwerbs-/ Vermessungskosten	160.000,00	145.199,47	- 14.800,53
4.	Gesamtkosten	1.300.000,00	1.180.739,00	- 119.261,00
		(100 %)	(90,8 %)	(- 9,2 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Landkreis Reutlingen	563.525,00	526.769,86	(44,61 %)
5.2	Zuweisung nach Entflechtungsgesetz (früher: GVFG)	713.475,00	624.672,84	(52,91 %)
5.3	Anteil Gemeinden	23.000,00	29.296,30	(2,48 %)
	Gesamt	1.300.000,00	1.180.739,00	(100,00 %)
6.	Mittelbereitstellung Haushalt 2006			
6.1	Grunderwerb/Vermessung	105.000,00		
6.2	Ausbaukosten	1.500.000,00		
	Gesamt	1.605.000,00		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>1.180.739,00</u> = 388.400,98 EUR/km 3,040 km		