



**2. Konjunkturprogramm 2009 bis 2010 des Bundes (Konjunkturpaket II)
Änderung des Maßnahmenkataloges zur Umsetzung beim Landkreis Reutlingen**

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss vorgesehen.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsstelle	Gegenstand	EUR
2.2410.9400.000-0006 (2009 als außerplanmäßige Ausgabe genehmigt)	Berufliches Schulzentrum Reutlingen Maßnahmen Konjunkturpaket II	3.153.000,00
2.2410.3610.000-0006	Zuschüsse Konjunkturpaket II	2.325.000,00

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 3.153.000,00 EUR wurden genehmigt. Die Deckung der nicht durch das Konjunkturprogramm II finanzierten Ausgaben erfolgt über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Haushaltsstelle 2.9110.3100.000-0001) in Höhe von 828.000,00 EUR. Aufgrund der weitergehenden Planungen wird eine Umschichtung der Mittel in Höhe von insgesamt 111.700,00 EUR von den Maßnahmen an der Laura-Schradin-Schule und an der Beruflichen Schule Münsingen zu den Maßnahmen an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule erforderlich.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Mit Beschluss des Kreistages vom 18.05.2009 (KT-Drucksache Nr. VII-0614) wurde dem Maßnahmenkatalog zur energetischen Sanierung von Schulen und Sportstätten des Landkreises im Rahmen des Konjunkturpaketes II mit einem Gesamtumfang von 3.153.000,00 EUR zugestimmt. Die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 3.153.000,00 EUR wurden genehmigt. Die Deckung der nicht durch das Konjunkturprogramm II finanzierten Ausgaben erfolgt über die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Haushaltsstelle 2.9110.3100.000-0001) in Höhe von 828.000,00 EUR.

Nach Beschluss des Maßnahmenkataloges zur Umsetzung des Konjunkturpaketes II beim Landkreis Reutlingen wurden umgehend Architekten und Fachplaner beauftragt. Bei den tiefergehenden Planungen wurde festgestellt, dass an der Beruflichen Schule Münsingen die Isolierung des Daches des Altbaus nicht mit den dafür vorgesehenen Mitteln in Höhe von 100.000,00 EUR zu realisieren ist. Diese Maßnahme könnte nur mit einem Aufwand in Höhe von ca. 200.000,00 EUR umgesetzt werden. Damit ist diese Maßnahme nicht mehr wirtschaftlich.

Darüber hinaus reduzieren sich die Kosten der Maßnahme an der Laura-Schradin-Schule (Isolierung Decke zum Dachraum, Bauteil ehemalige Beger-Schule) von 43.000,00 EUR auf 31.300,00 EUR.

Im Laufe der Bauausführung musste an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule auch die Fassade zur Silberburgstraße saniert und mit einem Vollwärmeschutz versehen werden, da diese Fassade bei näherer Untersuchung größere Schäden aufwies als ursprünglich angenommen. Außerdem waren bei den Dacharbeiten umfangreichere Flaschnerarbeiten als ursprünglich angenommen erforderlich.

Die Mehraufwendungen für diese Maßnahme entsprechen in etwa der Kostenreduzierung der Maßnahme bei der Laura-Schradin-Schule und der Streichung der Maßnahme bei der Beruflichen Schule in Münsingen.

2. Die Umwidmung von Maßnahmen kann noch bis zum 1. Juni 2010 beim Regierungspräsidium Tübingen gemeldet werden, so dass der Landkreis Reutlingen auch bei der geplanten Umwidmung der Maßnahmen die volle Bildungspauschale in Höhe von 2,325 Mio. EUR erhält.