

LANDRATSAMT REUTLINGEN  
-Kreis-Straßenbauamt-  
12.04.2010

## Kostenanschlag

### K 6704, Ausbau zwischen der B 465 und L 252 Römerstein

<b>1.</b>	<b>Planungskosten</b>	<b>71.200,00 EUR</b>
<b>2.</b>	<b>Baukosten</b>	
2.1	Verdingungsarbeiten Firma F. Kirchhoff, Ehingen	708.535,14 EUR
2.2	Ausstattung, Umleitung, Markierung, Beschilderung, Pflanzungen, Leitplanken, Kontrollprüfungen, Ausgleichsleistungen	18.000,00 EUR
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes, Rundung	12.264,86 EUR
	<b>Summe Baukosten</b>	<b>810.000,00 EUR</b>
<b>3.</b>	<b>Grunderwerb/Vermessung</b>	<b>140.000,00 EUR</b>
<b>4.</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>950.000,00 EUR</b>
<b>5.</b>	<b>Finanzierung</b>	
5.1	Zuweisung nach dem Entflechtungsgesetz (70 % der zuwen- dungsfähigen Kosten abzügl. Selbstbehalt 158.700,00 EUR)	<u>441.600,00 EUR</u> (bisher 402.000,00 EUR)
5.2	Anteil Landkreis	<u>508.400,00 EUR</u> (bisher 398.000,00 EUR)
	<b>Gesamt</b>	<b>950.000,00 EUR</b>
<b>6.</b>	<b>Mittelbereitstellung Haushalt 2010</b>	<b>800.000,00 EUR</b>
	UA 2.6502-0821	
	Mehrkosten gesamt	150.000,00 EUR
	Mehrkosten Anteil Landkreis	110.000,00 EUR
	Die Deckung erfolgt durch:	
	2.6502.9520 - 1011 K 6700 Ortsdurchfahrt Gächingen (außer- planmäßige Einnahmen von der Gemeinde St. Johann)	90.000,00 EUR
	2.6502.9520 - 1072 K 6701 Ortsdurchfahrt Gächingen - L 249 Kostenanteil (wird 2010 nicht umgesetzt)	<u>20.000,00 EUR</u> 110.000,00 EUR