



**Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach
- Aktualisierte Kostenberechnung
Mitteilungsvorlage**

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss vorgesehen.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach			
Gesamtkosten:	11.400.000,00 EUR	Kostenanteil Landkreis:	8.700.000,00 EUR
Haushaltsstelle:	2.2431.9400.000-0001		

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Bei den Beratungen der Entwurfsplanung mit Baubeschluss für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach in der Sitzung des Sozial- und Schulausschusses am 07.03.2010 und im Kreistag am 22.03.2010, KT-Drucksachen Nr. VIII-0122 und VIII-0122/1, wurde die Verwaltung beauftragt, eine Kostenberechnung unter Einhaltung der Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR vorzulegen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

Für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde in der Sitzung des Kreistags am 22.03.2010 gemäß KT-Drucksache Nr. VIII-0122/1 eine Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR einschließlich aller Außenlagen beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, um das Bauvorhaben auf dieser Grundlage auszuführen.

Die Architektengemeinschaft Thomas Bamberg, Pfullingen, Markus Haug, Metzingen, und Eberhard Wurst, Reutlingen, wurde beauftragt, die Kostenberechnung mit dieser Maßgabe fortzuführen.

Auf Basis der inzwischen weitergeführten Planung wurde von der Architektengemeinschaft die als Anlage 1 beigefügte Kostenberechnung mit einer Gesamtsumme in Höhe von 11,4 Mio. EUR vorgelegt. Anlage 2 enthält einen Vergleich zur Kostenberechnung vom 10.02.2010 (= Anlage 15 zu KT-Drucksache Nr. VIII-0122).