



**K 6736, Ausbau zwischen Trochtelfingen und Trochtelfingen-Steinhilben
- Anerkennung der Schlussabrechnung**

Beschlussvorschlag:

Der Schlussabrechnung vom 29.06.2010 für den Ausbau der K 6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben mit Gesamtkosten von 363.704,20 EUR wird zugestimmt.

Kosten/Finanzielle Auswirkungen:

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Gesamtkosten: | 363.704,20 EUR | Kostenanschlag 30.03.2007 + Grunderwerb/Vermessung insgesamt: | 370.000,00 EUR <u>+ 30.000,00 EUR</u> 400.000,00 EUR |
| Haushaltsstellen: | 2.6502.9320.000-0721 2.6502.9520.000-0721 | zur Verfügung stehende Haushaltsmittel 2007: davon Grunderwerb: davon Ausbau: | 305.000,00 EUR 5.000,00 EUR 300.000,00 EUR |
| Geringere Gesamtkosten: | 36.295,80 EUR | Kostenanteil Landkreis (einschl. Grunderwerb): | 254.361,47 EUR |

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Im Zeitraum September 2007 bis November 2007 wurde die K 6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben ausgebaut. Die Gesamtkosten für den Landkreis betragen 363.704,20 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 400.000,00 EUR ergeben sich geringere Kosten von 36.295,80 EUR.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Ausbaumaßnahme diene besonders der Anpassung des Straßenzustandes an die heutigen Anforderungen aus dem regelmäßigen Verkehrsaufkommen. Die Verbreiterung der Fahrbahn und der Bankette sowie die Verbesserung der Linienführung führen zu besseren Sichtverhältnissen und bewirken eine übersichtliche und sichere Verkehrsführung.

Zu der Baumaßnahme wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- a) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 27.09.2006 - KT-Drucksache Nr. VII-293: Zustimmung zur Planung für den Ausbau der K 6736 zwischen Trochtelfingen und Trochtelfingen-Steinhilben mit einer Kos-

tenschätzung in Höhe von 305.000,00 EUR. In Abstimmung mit der Stadt Trochtelfingen wurde am Ortseingang von Steinhilben eine Querungshilfe in die Planung mitaufgenommen.

- b) Beschluss des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz vom 25.04.2007 - KT-Drucksache Nr. VII-0359: Feststellung Kostenanschlag auf 400.000,00 EUR (einschließlich Planung, Grunderwerb und Vermessung). Die Mehrkosten zwischen der ersten Kostenschätzung und dem Kostenanschlag vom 30.03.2007 waren auf allgemeine Preissteigerungen, höhere Vermessungskosten (bei Aufstellung des Haushalts zu niedrig kalkuliert) und die zusätzlichen Kosten für die Querungshilfe zurückzuführen.

Ermächtigung der Verwaltung, die Bauarbeiten zum Ausbau der K 6736 zwischen Trochtelfingen und Steinhilben an die Firma Asphalt Straßenbau, Inzigkofen, zum „Brutto-Teil-Pauschalangebot“ als Nebenangebot (einschließlich Mehrwertsteuer) von 311.631,23 EUR zu vergeben.

2. Die Ausführung der Bauarbeiten erfolgte im Zeitraum 10. September 2007 bis 7. November 2007. Die Bauleitung wurde durch das Kreis-Straßenbauamt übernommen.
3. Im Haushalt 2007 waren im Vermögenshaushalt bei Haushaltsstelle 2.6502.9320.000-0721 für Grunderwerb und Vermessung 5.000,00 EUR veranschlagt. Für Planungskosten und Ausbaukosten waren bei Haushaltsstelle 2.6502.9520.000-0721 insgesamt 300.000,00 EUR eingestellt. Die Mehrkosten in Höhe von 58.704,20 EUR wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Minderausgaben beim Vorhaben 2.6502.9520.000-0621 K 6740 Wilsingen-Pfronstetten abgedeckt.

Für den Grundstückserwerb und die Vermessung sind 19.838,60 EUR angefallen. Die Planungskosten betragen insgesamt 19.985,53 EUR. Die Baukosten der Firma Asphalt Straßenbau belaufen sich auf 310.068,85 EUR. Nach der Schlussabrechnung vom 29.06.2010 (Anlage) betragen die Gesamtkosten 363.704,20 EUR. Gegenüber dem Kostenanschlag von 400.000,00 EUR ergeben sich geringere Gesamtkosten von 36.295,80 EUR (- 9,1 %).

4. Die Baumaßnahme wurde vom Regierungspräsidium Tübingen nach dem Entflechtungsgesetz bezuschusst. Die Einnahmen wurden bei der Haushaltsstelle 2.6502.3600.000 / 0721- mit 97.323,08 EUR abgerechnet und eingenommen.
5. Der Anteil der Stadt Trochtelfingen beträgt 12.019,65 EUR und wurde bei der Haushaltsstelle 2.6502.3620.000 / 0721 vereinnahmt.
6. Der Kostenanteil des Landkreises Reutlingen beträgt somit 254.361,47 EUR.