

**K 6753, Ausbau zwischen Münsingen-Bremelau und Münsingen-Dürrenstetten
Schlussabrechnung vom 27.07.2010**

Vorhaben 2.6502 - 0723

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 23.06.2008 (Beschluss AtU am 30.06.2008 KTD Nr. VII-0507)	Schlussabrechnung	Mehrkosten +) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Grunderwerb- Vermessungskosten	20.000,00	27.257,95	+ 7.257,95
2.	Baukosten			
2.1	Verdingungsarbeiten, Kirchhoff-Heine	351.050,00	340.365,29	-10.684,71
2.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	5.000,00	5.074,59	+ 74,59
2.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	43.950,00	1.310,07	- 42.639,93
	Summe Baukosten	400.000,00	346.749,95	- 53.250,05
3.	Gesamtkosten	420.000,00	374.007,90	- 45.992,10
		(100 %)	(89,05 %)	(- 10,95 %)
4.	Finanzierung			
4.1	Anteil Landkreis Reutlingen	420.000,00	374.007,90	
5.	Mittelbereitstellung Haushalt 2007 HHSt. 2.6502.9320.000-0723			
5.1	Grunderwerb- Vermessungskosten	20.000,00		
	Mittelbereitstellung Haushalt 2008 HHSt. 2.6502.9520.000-0723			
5.2	Ausbaukosten 2008	400.000,00		
	Gesamt	420.000,00		
6.	Kosten pro Kilometer	<u>374.007,90</u> 1,820 km	= 205.498,84 EUR/km	