



**Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach  
- Aktualisierte Kostenberechnung  
Mitteilungsvorlage**

**Beschlussvorschlag:**

Kein Beschluss vorgesehen.

**Kosten/Finanzielle Auswirkungen:**

Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach			
Gesamtkosten:	11.400.000,00 EUR	Kostenanteil Landkreis:	8.700.000,00 EUR
Haushaltsstelle:	2.2431.9400.000-0001		

**Sachdarstellung/Begründung:**

**I. Kurzfassung**

In der Sitzung des Sozial- und Schulausschusses am 07.07.2010 wurde eine reduzierte Kostenberechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 11,4 Mio. EUR vorgelegt (KT-Drucksache Nr. VIII-0170). Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Vergaben jeweils die Kostenberechnung fortzuschreiben.

**II. Ausführliche Sachdarstellung**

Für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde in der Sitzung des Kreistags am 22.03.2010 (KT-Drucksache Nr. VIII-0122/1) eine Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Vergaben jeweils die Kostenberechnung fortzuschreiben.

In der Anlage ist die Kostenberechnung mit dem aktuellen Stand der Vergaben beigelegt. Mit den jetzt vorliegenden Vergaben werden etwa 60 % der Baukosten abgedeckt, der Gesamtkostenrahmen wird voraussichtlich unterschritten.