



**Belagsmaßnahmen und Investitionen an Kreisstraßen
- Aufhebung der Sperrvermerke im Haushalt 2011**

Beschlussvorschlag:

Folgende Sperrvermerke beim Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen – im Haushalt 2011 werden aufgehoben:

1. Ergebnishaushalt:		
a) K 6729 Ortsdurchfahrt Pfullingen	130.000 EUR	
b) K 6769 Buttenhausen - Hunderringen	130.000 EUR	
c) K 6769 Buttenhausen - Abzweigung K 6755 Apfelstetten	95.000 EUR	
d) K 6708 Hanner Steige	<u>120.000 EUR</u>	
Gesamt	475.000 EUR	
2. Finanzhaushalt:		
a) K 6729 Überführung Rad-Gehweg Pfullingen	120.000 EUR	
b) K 6701 Ortsdurchfahrt Gächingen - L249 / L250	30.000 EUR	(Kostenanteil Landkreis)
c) K 6708 Generalsanierung Stützmauer Würtingen	100.000 EUR	
d) K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen	55.000 EUR	
e) K 6714 Brücke Metzgingen	15.000 EUR	
f) K 6762 Fußgängerquerungshilfe Riederich	<u>30.000 EUR</u>	
Gesamt	350.000 EUR	

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Die Aufhebung der Sperrvermerke ergibt keine zusätzlichen Ausgaben im Haushalt, da die Kosten bereits im vom Kreistag verabschiedeten Haushalt 2011 enthalten sind.

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Mit KT-Drucksache Nr. VIII-0227/1 hat der Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz in seiner Sitzung am 22.11.2010 dem Kreistag die Aufnahme von Sperrvermerken für die Belagsmaßnahmen und die Investitionen in Höhe von gesamt 970.000 EUR empfohlen. Der Kreistag hat in der Sitzung am 15.12.2010 zugestimmt.

Die im Jahr 2011 vorgesehenen Belagsmaßnahmen werden zum Teil mit den Mitgliedern des Kreistags am 17.02.2011 besichtigt und die Schäden begutachtet. Bei den Investitionen handelt es sich neben Baumaßnahmen vor allem um Vorarbeiten (Vermessung, Planung, Statik, Grunderwerb) für Investitionen in den Jahren 2012 bis 2015. Bei den Belagsarbeiten können

im Winter günstigere Preise erzielt werden als im Frühjahr oder Sommer. Deshalb sollten diese Maßnahmen umgehend ausgeschrieben werden. Dies gilt auch für einzelne Investitionen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Wie in der Sitzung des Ausschusses für technische Fragen und Umweltschutz am 11.10.2010 zugesagt, wird am 17. Februar 2011 die Besichtigung von sechs Maßnahmen stattfinden. Es werden die Belagsmaßnahme K 6729 OD Pfullingen (Zustandsnote 5), die Überführung des Radwegs über die K 6729 Pfullingen (Brückenzustandsnote 3), das Ausbauprojekt von Gomadingen-Marbach bis Hohenstein-Ödenwaldstetten (Zustandsnote 6), die K 6702 Gomadingen-Steingebronn nach Münsingen-Dottingen (Zustandsnote 4), das Ausbauprojekt K 6701 - L 249 St. Johann-Gächingen (Zustandsnote 5) und die K 6756 Pliezhausen - Gniebel (Zustandsnote 3) besichtigt.
2. Auf Antrag der FWV-Kreistagsfraktion bei der Haushaltsklausur im Juli 2010 wurden weitere, über die bereits im Zuge der "Zukunftswerkstatt" zugesagten Einsparungen hinausgehende Einsparmöglichkeiten im Haushalt des Kreis-Straßenbauamts vorgeschlagen. Mit KT-Drucksache Nr. VIII-0227/1 wurde vom Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz dem Kreistag die Aufnahme von Sperrvermerken für die Belagsmaßnahmen und die Investitionen in Höhe von gesamt 970.000 EUR empfohlen. Der Kreistag hat in der Sitzung am 15.12.2010 zugestimmt.

Über die Freigabe der Sperrvermerke entscheidet der Ausschuss für technische Fragen und Umweltschutz.

3. Folgende Sperrvermerke beim Teilhaushalt 10, Produktgruppe 54.20 - Kreisstraßen - im Haushalt 2011 sollen aus Sicht der Verwaltung aufgehoben werden:

1. Ergebnishaushalt:

- a) K 6729 Ortsdurchfahrt Pfullingen einschließlich Sandstraße
Der Belag im Bereich der Ortsdurchfahrt Pfullingen ist aus dem Jahr 1992 und aufgrund starker Belastungen während der Baustelle Ursulabergtunnel sowie vieler Aufgrabungen durch Leitungsquerungen mit der Zustandsnote 5 bewertet. Im Bereich der Einfahrten in die Busbuchten ist bereits mit Schäden im Unterbau zu rechnen. Außerdem wird die Strecke als Umleitungsstrecke bei Tunnelsperrungen genutzt. Eine Verschiebung der Belagsmaßnahme kann zu weiteren Schäden im Belag und im Unterbau führen.
- b) K 6769 Abzweigung K 6755 Apfelstetten bis Hunderringen
Im Jahr 2009 wurde bereits ein Abschnitt der K 6769 zwischen den beiden Anschlüssen nach Apfelstetten erneuert. Für die beiden nun anstehenden Abschnitte (Zustandsnote 5) ist ein neuer Belag im Anschluss von der Abzweigung der K 6755 nach Apfelstetten bis nach Hunderringen notwendig. Die beiden Straßenbeläge wurden im Jahr 1989 hergestellt. Eine Verschiebung der Maßnahme sollte nicht erfolgen, da sonst mit Schäden im Unterbau gerechnet werden muss.
- c) K 6708 Hanner Steige
Ende 2010 und im Jahr 2011 wird die B 465 im Bereich der Georgii-Siedlung, Stadt Bad Urach ausgebaut. Während dieser Zeit wird die Bundesstraße für den überörtlichen Verkehr gesperrt sein, so dass ein Teil des Umleitungsverkehrs über die L 249 Sirchinger Steige geführt werden muss. Um dieser Aufgabe gewachsen zu sein beabsichtigt das Regierungspräsidium Tübingen in der Zeit von Juni bis Anfang Oktober 2011 die Sirchinger Steige vor allem an der Talseite zu sanieren und punktuell auszubauen. In diesem Zeitraum muss die

Sirchinger Steige voll gesperrt werden und die K 6708 Hanner Steige als Umleitungsstrecke, auch für den Schulbus, genutzt werden. Der Belag auf der K 6708 Hanner Steige ist aus dem Jahr 1990 und sollte aus den vorgenannten Gründen bis Ende Mai 2011 erneuert sein.

Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen möglichst in den Monaten Januar bis März ausgeschrieben werden sollten, da in diesem Zeitraum die wirtschaftlichsten Preise erzielt werden können und die Baufirmen noch nach Aufträgen für das Frühjahr 2011 suchen. Dabei können erhebliche Einsparungen erzielt werden.

2. Finanzhaushalt:

- a) K 6729 Überführung Rad-Gehweg Pfullingen
Die Sanierung der Überführung des Rad-Gehwegs Pfullingen ist sehr aufwändig und deshalb ist die Bauzeit von Anfang Mai bis Ende August 2011 vorgesehen. Anschließend an die Brückensanierung soll der Belag der K 6729 OD Pfullingen bis Ende September 2011 erneuert werden.
- b) K 6701 Ortsdurchfahrt Gächingen - L 249/L 250 (Kostenanteil Landkreis)
Der Ausbau der K 6701 Gächingen ist für die Zeit von Juni bis Mitte September unter Vollsperrung mit innerörtlicher Umleitung vorgesehen. Bei dieser Maßnahme beteiligt sich der Landkreis in Höhe von rund 30.000 EUR. Der umfangreichste Teil der Finanzierung kommt vom Land Baden-Württemberg mit rund 100.000 EUR einschließlich des Neubaus eines Verkehrsteilers. Die Gemeinde beabsichtigt, in diesem Zuge den Kanal und die Wasserleitung zu erneuern und wird voraussichtlich in ähnlicher Größenordnung wie das Land investieren. Im Hinblick auf den Landeshaushalt sollte die Maßnahme 2011 realisiert werden.
- c) K 6708 Generalsanierung Stützmauer Würtingen
Die Stützmauer an der K 6708 in Würtingen bedarf einer Generalsanierung, da einzelne Mauersteine verwittert und herausgefallen sind. Harte Winter mit häufigen Frost/Tauwechseln, wie in diesem Winter, fördern die Verwitterung der Steine und können zu einem Zusammenbruch der Mauer führen.
- d) K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen
In der mittelfristigen Finanzplanung ist der Ausbau der K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen für das Jahr 2012 vorgesehen. Deshalb ist für das Jahr 2011 der erforderliche Grunderwerb vorgesehen.
- e) K 6714 Brücke Metzingen
Für die Brücke K 6714 Metzingen muss die Statik überarbeitet werden, damit die Sanierung im Jahr 2012 durchgeführt werden kann. Die Sanierung wurde verzögert, da die Brücke derzeit noch als Umleitungsstrecke für den Bau der B 28 um Metzingen genutzt wird.
- f) K 6762 Fußgängerquerungshilfe Riederich
An der K 6762 Riederich ist eine Querungshilfe zum Schutz von Fußgängern und Radfahrern vorgesehen.