



**Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach
- Aktualisierte Kostenberechnung
Mitteilungsvorlage**

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss vorgesehen.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach			
Gesamtkosten:	11.400.000,00 EUR	Anteil Landkreis:	8.700.000,00 EUR
Produktgruppe:	21.30		

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Die Verwaltung wurde beauftragt, zusammen mit den Vergaben für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach jeweils aktualisierte Kostenberechnungen vorzulegen. Nachdem 80 % der Aufträge vergeben wurden, geht die Verwaltung davon aus, dass der Gesamtkostenrahmen eingehalten wird.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde in der Sitzung des Kreistags am 22.03.2010 (KT-Drucksache Nr. VIII-0122/1) eine Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Vergaben jeweils die Kostenberechnung fortzuschreiben. Aktualisierte Kostenberechnungen wurden mit den KT-Drucksachen Nr. VIII-0170 und VIII-0247 vorgelegt.
2. In der Anlage ist die Kostenberechnung mit dem aktuellen Stand der Vergaben beigelegt. Aus den noch nicht vergebenen Gewerken auf dem Stand der Kostenberechnung und den bereits vergebenen Gewerken wurde je Kostengruppe eine Zwischensumme gebildet. Mit den jetzt vorliegenden Vergaben werden etwa 80 % der Baukosten abgedeckt, der Gesamtkostenrahmen wird voraussichtlich eingehalten.