



**Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach
- Aktualisierte Kostenberechnung
Mitteilungsvorlage**

Beschlussvorschlag:

Kein Beschluss vorgesehen.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach			
Gesamtkosten:	11.400.000,00 EUR	Kostenanteil Landkreis:	8.700.000,00 EUR
Produktgruppe:	21.30		

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

In der Sitzung des Sozial- und Schulausschusses am 07.07.2010 wurde eine Kostenberechnung mit Gesamtkosten in Höhe von 11,4 Mio. EUR vorgelegt (KT-Drucksache Nr. VIII-0170). Die Verwaltung wurde beauftragt, zusammen mit den Vergaben jeweils aktualisierte Kostenberechnungen vorzulegen.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Für den Neubau der Kaufmännischen Schule Bad Urach wurde in der Sitzung des Kreistags am 22.03.2010 (KT-Drucksache Nr. VIII-0122/1) eine Kostenbegrenzung auf 11,4 Mio. EUR beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Vergaben jeweils die Kostenberechnung fortzuschreiben.
2. In der Anlage ist die Kostenentwicklung (Gegenüberstellung der Kostenschätzung vom 03.11.2009 mit den Kostenberechnungen mit Stand vom 10.06.2010, 05.11.2010, 19.04.2011 und 08.06.2011 sowie der aktuellen Kostenberechnung vom 02.11.2011 mit dem aktuellen Stand der Vergaben) beigefügt.
3. Im Zuge der Fortschreibung der Planung, von der Entwurfsplanung über die Ausführungsplanung bis hin zur Erstellung der Ausschreibungen und der Vergaben, wurden die Kostenberechnungen immer detaillierter aufgestellt.
4. Mit den jetzt vorliegenden Vergaben werden etwa 93 % der Baukosten abgedeckt, der Gesamtkostenrahmen wird voraussichtlich unterschritten.