

**K 6747, Ausbau zwischen Pfronstetten-Tigerfeld und Pfronstetten-Aichstetten (mit Radweg)
Schlussabrechnung vom 06.09.2012**

Vorhaben 2.6502 - 0722

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 19.01.2009 (Beschluss AtU am 17.02.2009 KTD-Nr. VIII-0586)	Schlussabrechnung	Mehrkosten +) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	29.000,00	34.366,31	+5.366,31
2.	Grunderwerbs-/Vermessungskosten	93.000,00	76.117,38	-16.882,62
3.	Baukosten			
3.1	Verdingungsarbeiten, Asphalt, Straßenbau	570.000,00	636.511,62	+66.511,62
3.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	10.000,00	11.100,47	+1.100,47
3.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	21.000,00	3.465,45	-17.534,55
	Summe Baukosten	601.000,00	651.077,54	+50.077,54
4.	Gesamtkosten	723.000,00	761.561,23	+38.561,23
		(100 %)	(105,33 %)	(+5,33 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Gemeinde Pfronstetten	80.500,00	105.399,09	
5.2	Anteil Landkreis Reutlingen	642.500,00	656.162,14	
	Gesamt	723.000,00	761.561,23	
6.	Mittelbereitstellung			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2006 HHSt. 2.6502.9320.000-0722			
	Grunderwerbskosten	15.000,00		
6.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2006 HHSt. 2.6502.9510.000-0722			
	Planungskosten	20.000,00		
6.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2008 HHSt. 2.6502.9320.000-0722			
	Grunderwerbs-/Vermessungskosten	86.000,00		
6.4	Mittelbereitstellung Haushalt 2008 HHSt. 2.6502.9520.000-0722			
	Ausbaukosten	573.000,00		
	Mehrkosten (Deckung durch Minder- ausgaben bei K 6740, HHSt. 2.6502.9520-0621)	29.000,00		
	Gesamt	723.000,00		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>761.561,23</u> 1,320 km	= 576.940,33 EUR/km	