

Investitionsprogramm 2013 bis 2016 Kreisstraßen

Änderungen

Produktgruppe	Bezeichnung Projekt	Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Plan 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	Beläge und Deckenverstärkungen			655.000	670.000	680.000	680.000	680.000
54.20	K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen	7.542011.6709.002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
54.20	K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen	7.542011.6709.003	Planungskosten	0	0	0	0	0
54.20	K 6709 Ausbau Bleichstetten-Upfingen	7.542011.6709.004	Ausbaukosten	1.355.000	120.000	0	0	0
54.20	K 6714 Brücke Metzgingen	7.542011.6714.003	Planungskosten	0	0	0	0	0
54.20	K 6714 Brücke Metzgingen	7.542011.6714.004	Ausbaukosten	0	450.000	0	0	0
54.20	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	7.542011.6735.001.002	Grunderwerbskosten	0	15.000	0	0	0
54.20	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	7.542011.6735.001.003	Planungskosten	20.000	0	0	175.000	0
54.20	K 6735 Ausbau Marbach-Ödenwaldstetten	7.542011.6735.001.004	Ausbaukosten	0	0	1.010.000	560.000	0
54.20	K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach	7.542011.6735.002.002	Grunderwerbskosten	0	0	0	0	0
54.20	K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach	7.542011.6735.002.003	Planungskosten	0	0	0	0	0
54.20	K 6735 Brücke über d. Lauter bei Marbach	7.542011.6735.002.004	Ausbaukosten	0	0	260.000	0	0
54.20	K 6712 Querungshilfe Dettingen Anteil Landkreis	7.542012.6712.002.004	Ausbaukosten	35.000	0	0	0	0
54.20	K 6735 Bahnübergang Marbach	7.542012.6735.003	Planungskosten	5.000	5.000	0	0	0
54.20	K 6735 Bahnübergang Marbach	7.542012.6735.004	Ausbaukosten	15.000	10.000	325.000	0	0
54.20	K 6754 Apfelstetten bis 465	B 7.542012.6754.003	Planungskosten	35.000	0	0	0	0
54.20	K 6754 Apfelstetten bis 465	B 7.542012.6754.004	Ausbaukosten	0	0	0	715.000	0
54.20	K 6736 Trochtelfingen - Kreisverkehr Steinhilben-	7.542012.6736.002	Grunderwerb	5.000	0	0	0	0
54.20	K 6736 Trochtelfingen - Kreisverkehr Steinhilben-	7.542012.6736.003	Planungskosten	10.000	0	0	0	0
54.20	K 6736 Trochtelfingen - Kreisverkehr Steinhilben-	7.542012.6736.004	Ausbaukosten	5.000	245.000	0	0	0
54.20	K 6715 Mittelstadt - Bempflingen	7.542012.6715.003	Planungskosten	0	0	30.000	0	0
54.20	K 6715 Mittelstadt - Bempflingen	7.542012.6715.004	Ausbaukosten	0	0	0	0	700.000
54.20	K 6708 Hanner Steige Felssicherung	7.542012.6708.003	Planungskosten	0	20.000	0	0	0
54.20	K 6708 Hanner Steige Felssicherung	7.542012.6708.004	Ausbaukosten	0	0	0	0	500.000
Neue Vorhaben								
54.20	K 6769, Stützmauer Gundelfingen	7.542013.6769.004	Ausbaukosten	0	110.000	0	0	0
54.20	K 6752, Radweg Indelhausen	7.542013.6752.004	Ausbaukosten	0	50.000	0	0	0
54.20	K 6756, Gniebel - Pliezhausen	7.542013.6756.003	Planungskosten	0	20.000	0	0	0
54.20	K 6720/ B 464, Lückenampel Sickenh. Anteil Landkreis	7.542013.6720.004	Ausbaukosten	0	20.000	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung Projekt	Objekt-nummer	Objektbezeichnung	Plan 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
54.20	K 6764/B 297, Querungshilfe bei Altenb. Anteil Landkreis	7.542013.6764.004	Ausbaukosten	0	20.000	0	0	0
54.20	K 6764/ B 27, Lückenampel (oder Alternativlösung) bei Gniebel (Unfallhäufungsstelle)	7.542013.6764.002. 004	Planungs- und Ausbaukosten	0	60.000	0	0	0
54.20	K 6739, OD Wilsingen	7.542014.6739.004	Ausbaukosten	0	0	170.000	0	0
54.20	K 6702, OD Steingebrohn Fahrbahnteiler	7.542013.6702.004	Ausbaukosten	0	40.000	0	0	0
				2.140.000	1.855.000	2.475.000	2.130.000	1.880.000

LANDKREIS REUTLINGEN

Änderungen im Investitionsprogramm gegenüber KT-Drucksache Nr. VIII-0363

Produkt- nummer 7.542013	Bezeichnung	Änderung	Begründung
6735	K 6735 Ausbau Marbach - Ödenwaldstetten	Verschoben nach 2013 Grunderwerb 2014 Bau 2015 Bau/Vermessung	Die Planung soll im Jahr 2012 und mit dem Grunderwerb 2013 abgeschlossen werden. Es wurden die Kosten für den Ausbau nach dem reduzierten Anforderungsniveau vom 20.06.2012 eingestellt, nachdem im Haushalt 2012 die Baukosten vorläufig ausgesetzt wurden.
6735	K 6735 Brücke über die Lauter bei Marbach	Verschoben nach 2014	
6735	K 6735 Bahnübergang Marbach	Planung 2013 Bau 2014	
6736	K 6736 Trochtelfingen - Steinhilben Kreisverkehr	Verschoben von 2014 nach 2013	Nachdem die Planung für den Kreisverkehr fertiggestellt ist, kann der Bau des Kreisverkehrs wie geplant 2013 umgesetzt werden.
6715	K 6715 Mittelstadt - Bempflingen	Ausbau neu für 2016	Der Ausbau der Straße ist für das Jahr 2016 vorgesehen.
6708	K 6708 Hanner Steige Felssicherung	Felssicherung von 2015 nach 2016 verschoben	Die Felssicherungsarbeiten werden aufgrund von Investitionsmaßnahmen mit höherer Priorität nach 2016 verschoben.
	K 6769 Stützmauer Gundelfingen	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Die Stützmauer ist baufällig und muss erneuert werden
	K 6752 Radweg Indelhausen	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Der Radweg wurde im HH-Jahr 2011 im Zuge des Nothaushalts und wegen fehlender Planung gestrichen.
	K 6756 Gniebel - Pliezhausen	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Planungskosten für einen Teilausbau
	K 6720/B 464 Lückenampel Sickenhausenn	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Kostenanteil des Landkreises
	K 6764/B 297 Querungshilfe bei Altenburg	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Kostenanteil des Landkreises
	K 6764 Lückenampel bei Gniebel	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Bau einer Lückenampel
	K 6739 OD Wilsingen	Neu im Investitionsprogramm für 2014	Ausbaukosten der Straße
	K 6702 Fahrbahnteiler Steingebronn	Neu im Investitionsprogramm für 2013	Baukosten für den Fahrbahnteiler