

**K 6739, Radweg zwischen Trochtelfingen-Steinhilben und Trochtelfingen-Wilsingen,
Lückenschluss
Schlussabrechnung vom 23.01.2013**

Vorhaben 2.6502 - 0755

Lfd. Nr.	Kostenart	Kostenanschlag vom 30.03.2009 (Beschluss AtU am 27.04.2009 KTD-Nr. VII-0610)	Schlussabrechnung	Mehrkosten (+) Wenigerkosten (-)
			-EUR-	
1.	Planungskosten	0,00	0,00	0,00
2.	Grunderwerbs-/Vermessungskosten	20.000,00	18.617,50	-1.382,50
3.	Baukosten			
3.1	Verdingungsarbeiten, Franz Blum	174.988,00	194.531,20	+19.543,20
3.2	Umleitung, Markierung, Beschilderung, Bepflanzung, Kontrollprüfung	5.000,00	6.216,78	+1.216,78
3.3	Sonstiges, Unvorhergesehenes	10.012,00	5.276,22	-4.735,78
	Summe Baukosten	190.000,00	206.024,20	+16.024,20
4.	Gesamtkosten	210.000,00	224.641,70	+14.641,70
		(100 %)	(106,97 %)	(+6,97 %)
5.	Finanzierung			
5.1	Anteil Stadt Trochtelfingen	62.000,00	88.181,09	+26.181,09
5.2	Anteil Landkreis Reutlingen	148.000,00	136.460,61	-12.539,39
	Gesamt	210.000,00	224.641,70	+14.641,70
6.	Mittelbereitstellung			
6.1	Mittelbereitstellung Haushalt 2007 HHSt. 2.6502.9520.000-0755			
	Ausbaukosten	80.000,00		
6.2	Mittelbereitstellung Haushalt 2009 HHSt. 2.6502.9320.000-0755			
	Grunderwerbskosten	5.000,00		
6.3	Mittelbereitstellung Haushalt 2009 HHSt. 2.6502.9520.000-0755			
	Ausbaukosten	175.000,00		
	Gesamt	260.000,00		
7.	Kosten pro Kilometer	<u>224.641,70</u> 5,160 km	= 43.435,08 EUR/km	