

LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
05.04.2013

Kostenanschlag

K 6714, Sanierung der Bahnbrücke in Metzingen

	EUR
1. Planungskosten	15.000,00
2. Baukosten	
2.1 Verdingungsarbeiten	
Firma Gottlob Brodbeck, Metzingen	482.500,00
Kosten Koordinierung Bahn	5.000,00
Kosten Bauüberwachung Bahn	28.500,00
Kosten Sicherungsleistungen Bahn	39.000,00
2.2 Ausstattung und Sonstiges	5.000,00

Gesamtkosten	575.000,00
---------------------	-------------------

4. Finanzierung

5. Mittelbereitstellung – Haushalt

THH 10, Produktgruppe 54.20, Projekt Nr. 7.542011.6714

2011	15.000,00
2013	450.000,00

Mittelbereitstellung – Haushalt

THH 10, Produktgruppe 54.20, Projekt Nr. 7.542013.6769
(Verschiebung der geplanten Erneuerung der Stützmauer
Gundelfingen ins Jahr 2014)

2013	<u>110.000,00</u>
	575.000,00