

LANDRATSAMT REUTLINGEN
 -Kreis-Straßenbauamt-
 11.11.2015

Kostenentwicklung

K 6735, Ausbau zwischen Hohenstein-Ödenwaldstetten und Gomadingen-Marbach (Straße, Brücke und Bahnübergang)

	EUR (Stand 13.02.2015)	EUR (Stand 10.11.2015)	Mehrkosten(+) Minderkosten(-) EUR
1. Planungskosten	60.000,00	60.000,00	
2. Baukosten			
2.1 Verdingungsarbeiten	2.395.506,00	3.060.506,00	+ 665.000,00
Fels Klasse 6 - 7			+ 250.500,00
Untergrundverbesserung Straße			+ 310.000,00
Mehrmengen Asphalt fräsen			+ 42.500,00
Abtrag Damm			+ 35.500,00
Nachtrag: Schwergewichtsmauer			+ 33.000,00
Leitpfosten (inkl. Nachtrag)			+ 28.500,00
Wurzelstöcke roden			+ 21.500,00
Wiederherstellung Zufahrt Gestüt			+ 18.000,00
Boden Klasse 3 - 5 entsorgen			-4.500,00
Schotterrasen herstellen			-6.000,00
Waldfläche roden			-6.500,00
Durchpressung herstellen			-9.500,00
Oberboden abtragen und lagern / entfernen			-11.500,00
Boden Klasse 3 - 6 wiederverwenden			-36.500,00
2.2 Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	50.000,00	50.000,00	
2.3 Naturschutzmaßnahmen	25.000,00	25.000,00	
2.4 Grunderwerb	30.000,00	30.000,00	
2.5 Vermessung	53.494,00	53.494,00	
Gesamtkosten	2.614.000,00	3.279.000,00	+ 665.000,00
4. Finanzierung / Einzahlungen			
Anteil Landkreis	2.272.000,00	2.937.000,00	
Anteil Land (Bahnübergang)	131.000,00	131.000,00	
Anteil LGVFG (Bahnübergang)	131.000,00	131.000,00	
Anteil Gemeinden Hohenstein und Gomadingen	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	
	2.614.000,00	3.279.000,00	