

Änderungen im Investitionsprogramm gegenüber KT-Drucksache Nr. X-0185

Produkt- nummer 54.20	Bezeichnung	Änderung	Begründung
	K 6715 Mittelstadt - Bempflingen	Vorziehen der Umsetzung auf 2022/2023, Änderung der Haushaltsmittel.	Ein Planfeststellungsverfahren wird nicht benötigt. Ausschreibung in 2022 vorgesehen.
	K 6742, OD Huldstetten bis Geisingen	Zusätzliche Zuweisung durch LGVFG und Reduzierung Haushaltsansatz	Zuschuss LGVFG höher als veranschlagt. Angebotspreis geringer als veranschlagt.
	K 6747, Radweg Pfronstetten-Aichelau	LGVFG -Programmaufnahme und Verschiebung der Maßnahme	Verschiebung der Maßnahme von 2021 auf 2022.
	K 6733, Holzelfingen-Kohlstetten	Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung Haushaltsansatz	Anpassung der Planansätze. Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2025ff.
	K 6706 Wittlingen-Hengen	Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung Planungsmittel	Anpassung der Planansätze. Verschiebung der Maßnahme von 2023 auf 2024. Interne Planungsleistungen.
	K 6750 Radweg Burg Derneck	Keine Zuweisung und Reduzierung Haushaltsansatz	Radweg ist nicht förderfähig. Prüfung, ob geschotterter Weg ausreichend ist. Prüfung Trennung Fuß/Radverkehr.
	K 6751 Anhausen-Erbstetten	Verschiebung der Maßnahme und Erhöhung Haushaltsansatz	Verschiebung der Maßnahme. Anpassung der Haushaltsmittel aufgrund aktueller Preissteigerungen.
	K 6754 OD Apfelstetten	Verschiebung der Maßnahme und Reduzierung Haushaltsansatz	Anpassung der Planansätze. Verschiebung der Maßnahme von 2024 nach 2025 ff.
	K 6769 Buttenhausen Amphibienleiteinrichtung	Verschiebung der Maßnahme und geänderter Haushaltsansatz	Die Maßnahme ist nach LGVFG zuwendungsfähig. Aktualisierte Kostenberechnung. Wichtige Wiedervernetzungsmaßnahme.
	K 6706 Wittlinger Steige BA II u. III	Verschiebung der Maßnahme und geänderter Haushaltsansatz	Anpassung der Planansätze. Einstellung weiterer Planungskosten für Untersuchungen und Planungen.

	K 6761 Radweg Kleinbettlingen-Grafenberg	Verschiebung der Maßnahme und geänderter Haushaltsansatz	Gemeinsame Maßnahme mit dem Landkreis Esslingen. Stockende Grunderwerbsverhandlungen. Die Maßnahme ist nach LGVFG zuwendungsfähig. Verschiebung von 2022 nach 2023.
	K 6769 OD Hundertsingen BA II	Zusätzlicher Haushaltsansatz	Sanierungsumfang hat sich aufgrund des schlechten Untergrunds und hohen Teerbelastung erhöht.