

LANDRATSAMT REUTLINGEN
-Kreis-Straßenbauamt-
13.02.2015

Kostenanschlag

**K 6735, Ausbau zwischen Hohenstein-Ödenwaldstetten und Gomadingen-Marbach
(Straße, Brücke und Bahnübergang)**

	EUR
1. Planungskosten	60.000,00
2. Baukosten	
2.1 Verdingungsarbeiten	2.395.506,00
2.2 Ausstattung, Umleitung, Beschilderung	50.000,00
2.3 Naturschutzmaßnahmen	25.000,00
2.4 Grunderwerb	30.000,00
2.5 Vermessung	53.494,00
Gesamtkosten	2.614.000,00
4. Finanzierung	
Anteil Landkreis	2.272.000,00
Anteil Land (Bahnübergang)	131.000,00
Anteil LGVFG (Bahnübergang)	131.000,00
Anteil Gemeinden Hohenstein und Gomadingen	80.000,00
	<u>2.614.000,00</u>
5. Mittelbereitstellung	
Straßenbau:	
PSP - Element: 7.542011.6735.001.002	
2011	45.000,00
2012	20.000,00
2013	15.000,00
2014	810.000,00
2015	327.000,00
2016 (inkl. 150.000 EUR aktivierte Eigenleistungen)	625.000,00
	<u>1.842.000,00</u>

Brückenbau:

PSP - Element: 7.542011.6735.002.002

2014	130.000,00
2015	<u>170.000,00</u>
	300.000,00

Bahnübergang:

PSP - Element: 7.542012.6735.001

2012	20.000,00
2013	15.000,00
2014	325.000,00
2015	<u>32.000,00</u>
	392.000,00

Gesamt **2.534.000,00**

Kosten nach Kostenanschlag **2.614.000,00**

Differenz **80.000,00**

Die im Kostenanschlag ausgewiesenen 80.000 EUR werden für die Leerrohre zur Breitbanderschließung im Haushalt 2016 neu eingestellt. Die Kosten werden von den Gemeinden Hohenstein und Gomadingen getragen.